



Burmistrz Toszka

Toszek, dnia 16.10.2025 r.

Urząd Miejski
w Toszku

ORG.0003.1.2025 MB

ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek

tel.: (32) 237 80 00
fax: (32) 233 41 41

umtoszek@toszek.pl
www.toszek.pl
www.bip.toszek.pl

NIP GMINY: 9691605695
REGON GMINY: 276257771

NIP URZĘDU: 9691124642
REGON URZĘDU: 000529002

Referat Inwestycji,
Spraw Komunalnych
i Planowania
przestrzennego


tel.: (32) 237 80 32
(32) 237 80 31
(32) 237 80 21

ikp@toszek.pl

Szanowni Panowie
Radni Rady Miejskiej w Toszku
Krzysztof Grabelus
Andrzej Wrazidło

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie awarii systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Kotulinie, wyjaśniam co następuje:

Ad.1 Po otrzymaniu w dniu 30 kwietnia informacji od dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie dotyczącej problemu ze szczelnością układu obiegu wody w instalacji CO w Szkole Podstawowej w Kotulinie oraz wiarygodną rekomendacją wymiany pieca, rozpoczęliśmy działania zmierzające do rozwiązania zaistniałego problemu. W pierwszej kolejności pozyskaliśmy oferty na wymianę źródła ciepła w szkole. Wartość pozyskanych w ciągu kilkunastu dni ofert była jednak zbyt wygórowana, dlatego w drugiej kolejności wyłoniliśmy projektanta, w celu dokładnego określenia minimalnych parametrów, w tym mocy źródła ciepła, aby w sposób bardziej precyzyjny i adekwatny do potrzeb zamówić odpowiedni piec dla szkoły. Na tym etapie doszło do opóźnienia, którego czas trwania można oszacować na kilka tygodni, a które było spowodowane nagromadzeniem zadań w połączeniu z wakatem w referacie odpowiedzialnym m.in. za rozwiązanie opisywanego tutaj problemu. Dzięki bieżącej współpracy z dyrektorem szkoły, wiadomo było, że instalacja grzewcza, choć jest w pewnym stopniu nieszczelna, może nadal funkcjonować i w trybie tymczasowym może nadal spełniać swoją rolę. Na wszelki wypadek dyrektor przedsięwziął właściwe środki zaradcze (zakup grzejników elektrycznych), które w przypadku pogorszenia stanu instalacji grzewczej, miały zminimalizować ewentualne niedogodności dla uczniów i pracowników szkoły. Po nastaniu temperatur wymagających uruchomienia w szkole ogrzewania, dotychczasowe ogrzewanie zostało zatem uruchomione i w trybie tymczasowym spełniało swoją rolę do czasu dostawy nowego pieca. Dostawa i montaż nowego pieca miały miejsce w dniu 15 i 16 października. Osobą odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad rozwiązaniem niniejszego problemu jest pan Maciej Bilik, Kierownik Referatu Inwestycji Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego (IKP). Nadzór nad realizacją zadań referatu IKP sprawuje bezpośrednio niżej podpisany zastępca burmistrza Piotr Kuncze.



Ad.2 Wg posiadanej przeze mnie wiedzy, odpowiedzi na Panów pytania sformułowane w punktach od nr 2 do nr 5, zostały udzielone przez dyrektor CUW Ewę Wolnicę.

Ad.6 Z tytułu pełnionego nadzoru nad realizacją zadań przez referat IKP ponoszę służbową odpowiedzialność za kilkutygodniowe opóźnienie w wyłonieniu projektanta oraz zamówieniu pieca dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Kotulinie. Nadmieniam, że wśród głównych przyczyn powstałego opóźnienia jest przede wszystkim kumulacja zadań, które należało prowadzić równolegle, w połączeniu z wakatem na stanowisku inspektora zajmującego się bieżącym prowadzeniem tego typu procedur, jak opisywany tutaj problem. Podkreślam także, że dzięki operatywnej postawie dyrektora szkoły, w żadnym momencie uczniowie i pracownicy szkoły w Kotulinie nie byli narażeni na niedogodności związane z nie w pełni sprawnym systemem ogrzewania.

z poważaniem
Piotr Kunce, zastępca burmistrza Toszka