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Parkujijedz-budowa centrum przesiadkowego w Toszku
Zatgcznik nr 11 do SINZ

WZOR UMOWY
Zawarta w dniu ... w Toszku pomiedzy:
Gming Toszek
z siedzibg wladz w Urzedzie Miejskim w Toszku, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek,
(NIP 9691605695), zwana dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:

Burmistrza Toszka - Grzegorza Kupczyka

a
dzialajacym pod firma.........ccccuiiiiiiii e
(NIP...oovn. ), zwanym dalej Wykonawcg, z siedzibg w....................coo

Niniejszag umowe zawiera si¢ w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn. zm.)

Przedmiot umowy
§1

1. Przedmiotem zamodwienia jest realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.: ,Parkuj i Jedz -
budowa centrum przesiadkowego w Toszku”.

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe i roboty
budowlane, ktérych zakres okreélony jest w ust. 3 do 5 uszczegétowiony w tresci umowy.

3. Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie (na podstawie przedlozonego
programu funkcjonalno uzytkowego w postepowaniu o zamoéwienie publiczne) obiektéw oraz
innych robét budowlanych oraz uzyskanie od wlasciwych organéw parnstwowego nadzoru
budowlanego stosownych dokumentéw uprawniajacych do przystapienia do uzytkowania
zgodnie z przeznaczeniem zrealizowanych obiektéw dla zadania inwestycyjnego o nazwie
,Parkuj i JedZ budowa centrum przesiadkowego w Toszku”

1) W ramach etapu A wykonanie dokumentacji projektowej,
2) W ramach etapu B wykonanie obiektéw i rob6t budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej.

4. Przedmiot Umowy  obejmuje  zaprojektowanie i  wybudowanie nastepujacych
charakterystycznych obiektéw i robét budowlanych:

1) przebudowe budynku dworca wraz z niezbednymi instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi, przylaczami oraz urzadzeniami towarzyszacymi,

2) przebudowe drogi gminnej ul. Dworcowe;j,
3) budowe parkingu,

4) budowe przystanku autobusowego,

5) budowe elementéw matej architektury.

5. Szczegotowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych Umowa okreslony jest
dokumentacja PFU, wraz z zalacznikami opisowo-graficznymi, obowigzujacymi przepisami
i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy oraz zlozona
przez Wykonawce oferta.

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dziern odbioru robot
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreSlonego w ust. 3-5 niniejszego paragrafu.
Na zastosowanie rob6t zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajacego. Roboty
zamienne nie zwigkszaja wynagrodzenia wykonawcy.

1/27



Rozwoju Regionalnego

Fundusze : z . Unia Europejska
el Rzeczpospolita / Sl k o
Europejskie / SKile. Europejski Fundusz
E Program Regionalny - Polska / a

Parkujijedz-budowa centrum przesiadkowego w Toszku
7. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia pewnych prac projektowych i robét
przewidzianych w dokumentacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robét
przepisami lub wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 3-5 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czeSci umowy nazywane sa ,robotami zaniechanymi”. Sposéb
wyliczenia wartosci tych robét w celu ich obnizenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla § 20
ust. 7 niniejszej umowy.
8. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:
1) W ramach etapu A:
a) wykonanie koncepgji architektoniczno-przestrzennej, uzyskanie pisemnej klauzuli
zatwierdzajacej przed kontynuowaniem dalszych prac projektowych,
b) wykonanie projektéw budowlanych,
c) wystapienie o wydanie decyzji o lokalizacje inwestycji celu publicznego (o ile
bedzie wymagana),

d) wykonanie projektéw budowlanych na podstawie zatwierdzonej koncepcji,

e) wykonanie projektow organizacji ruchu,

f) wykonanie przedmiaréw i kosztorysoéw szczegétowych,

g) przygotowanie kompletnych wnioskéw i wuzyskanie w imieniu inwestora

stosownych pism, postanowieni i decyzji uprawniajacych do prowadzenia robot
budowlanych,

h) wykonanie projektéw wykonawczych dla poszczegdlnych obiektéw stanowigcych
uzupelnienie i uszczegétowienie projektéw budowlanych,

i) uzyskanie dokumentéw uprawniajacych do prowadzenia rob6t budowlanych.

2) W ramach etapu B:

a) remont i wykonanie obiektéw wraz z instalacjami i urzadzeniami towarzyszacymi
niezbednymi do ich funkcjonowania i rob6t budowlanych towarzyszacych, na
podstawie sporzadzonej dokumentacji projektowej,

b) dostawa i montaz wyposazenia objetego dokumentacja projektowa posiadajacego
wszystkie wymagane prawem atesty i dopuszczenia do eksploatacji,

c) urzadzenie zieleni na podstawie dokumentacji projektowej,

d) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie kompletu materiatéw
do uzyskania zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub uzyskania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie obiektow,

e) uzyskanie dokumentéw uprawniajacych do uzytkowania wykonanych obiektow
zgodnie z ich przeznaczeniem,

f) zapewnienie serwisowania zaprojektowanych i wmontowanych urzadzen w okresie
gwarangji.

9. Zakres rob6t objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacje i realizacje Umowy bez
zaklocen.

10. Do zadan wykonawcy nalezy ponadto spelnienie wszelkich §wiadczeri, dokonanie wszelkich
nakladéw, jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sa konieczne badz potrzebne
dla wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami techniki budowlanej w stanie
nadajacym sie do urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy Swiadczenia, naklady
i przygotowania ujete w formie pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz
z zalacznikami). Swiadczenia, ktére nie zostaly dokladnie opisane, winny zosta¢ przez
Wykonawce wykonane w sposéb odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu
Umowy, zgodnie z warunkami technicznymi i Polskimi Normami Budowlanymi.

11. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest wlascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel
budowy nieruchomo$ciami na ktorych jest realizowany przedmiot umowy.
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12. Wykonawca dokona przelewu na Zamawiajacego swoich roszczenn (wymagalnych
i niewymagalnych) z tytulu udzielonej mu przez Podwykonawce gwarancji oraz rekojmi
zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej oraz powiadomi o dokonaniu przelewu
Podwykonawce.

Definicje
§2

1. Uzyte w umowie wyrazenia oznaczaja:
1) Dokumentacja ~opracowania opisane w §1 ust. 5,
2) PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
3) PB - projekt budowlany,

S

PW - projekt wykonawczy,

6) ULICP - decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznego,

7YMPZP

)
)
)
5) Dokumentacja projektowa - koncepcja architektoniczno - przestrzenna, PB, PW,
)
) - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

)

8) Pozwolenie na budowe - decyzje administracyjne wydane na podstawie przepisow prawa
budowlanego (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.) w zwigzku z przygotowaniem
i wykonaniem inwestycji, o ktérej mowa w §1 ust.1.,

9) Projektant - autorzy projektu budowlanego lub wykonawczego i ich czeéci,

10) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia,

11) INI -

inspektor nadzoru inwestorskiego.

Etap A
§3

1. W ramach etapu A Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) W zakresie organizacji prac projektowych:

a)

dokonanie wspdlnie =z przedstawicielem Zamawiajagcego ogledzin terenu
i obiektow, weryfikacje dla potrzeb projektowych zalozen podanych w SIWZ
i umowie oraz dokonanie analiz niezbednych do rozwiazan zagadnieri i wykonania
czynnosci zwigzanych ze sporzadzeniem dokumentacji projektowe;j,

udzial w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiajacego
nie rzadziej niz raz w miesigcu, projektanta projektu budowlanego lub
wykonawczego albo jego upowaznionego do podejmowania  decyzji
przedstawiciela,

zapewnienie osobistego stawiennictwa projektanta branzowego albo jego
upowaznionego do podejmowania decyzji przedstawiciela w przypadku
powiadomienia o takiej potrzebie przez zamawiajacego.

2) W zakresie materialéw przedprojektowych:

pozyskanie do celéw projektowych aktualnych wypiséw i wyryséw z miejscowych
planéw zagospodarowania przestrzennego,

wystapienie o wydanie decyzji na lokalizacje inwestycji celu publicznego (o ile
nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego),
uzyskanie lub aktualizacje wszystkich wymaganych prawem warunkéw
przylaczenia, zabezpieczenia lub likwidacji kolizji projektowanych obiektéw
z istniejacym uzbrojeniem dzialki wynikajacych ze specyfiki opracowania
projektowego, w tym od administratoréw sieci, zarzadcéw drég lub obiektow,
przygotowanie i zlozenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie
decyzji na wycinke zieleni oraz uzyskanie w imieniu inwestora ostatecznej decyzji
na wycinke zieleni,

sporzadzenie projektu organizacji terenu robot (placu budowy) i tymczasowej
organizacji ruchu pojazdéw z uwzglednieniem etapowania robét i koniecznoscig
zapewnienia podstawowego funkcjonowania obiektéw  zlokalizowanych
w sasiedztwie robot poprzez zapewnienie im dojscia i dojazdu,
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sporzadzenie i uzyskanie stosownych uzgodnienn i zatwierdzen projektu
tymczasowej organizacji ruchu,
w razie potrzeby wystapienie o decyzje o uwarunkowaniach $rodowiskowych
realizacji inwestycji,
zamawiajacy wymaga rownocze$nie, ze Wykonawca bedzie bral pod uwage
sugestie Zamawiajacego dotyczace funkcjonalnoéci i standardu wykoriczenia
obiektow. Nie dopuszcza sie sytuacji, aby w tym zakresie Wykonawca narzucat
swoje rozwigzania projektowe bez akceptacji Zamawiajacego.

3) W zakresie opracowan geodezyjnych:

a)

b)

<)

pozyskanie map do celéw projektowych zawierajacych wszystkie wskazane przez
projektanta naniesienia niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej w tym
oznaczenia literowe i graficzne oraz klauzule wlasciwych osrodkéw dokumentacji
geodezyjnej,

pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw niezbednych do wykonania
dokumentagji,

wykonanie wykazu wtascicieli nieruchomosci objetych inwestycja w wersji
elektronicznej (Excel), z podaniem numeréw dziatek i adreséw, oparty na zapisach
w ewidengji nieruchomoéci i w ksiegach wieczystych.

4) W zakresie koncepcji architektoniczno -przestrzennej:

a)

b)

wykonanie koncepgji architektoniczno-przestrzennej uwzgledniajacej:

— program funkcjonalno-uzytkowy,

— uwagi Zamawiajacego zlozone do proponowanych rozwiazan,

— pozyskane w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcy
drég, administratoréw urzadzen obcych i innych podmiotéw uzgadniajacych,

— jednoznacznie wskazanie przedmiotowych kolizji z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami budowlanymi. W kazdym przypadku, gdy
materialy Zamawiajacego beda pozostawaly w kolizji z obowiazujacymi
przepisami prawa lub normami budowlanymi, badz tez z innych przyczyn ich
uwzglednienie nie bedzie pozwalalo na prawidlowe, wedle najlepszej wiedzy
Wykonawcy, wykonanie umowy, Wykonawca zobowiazany jest zaproponowac
rozwigzanie zamienne w tym uzyskanie odstepstw od obowigzujacych
przepisow,

— wlasciwa do przeznaczenia funkgje, estetyke i trwatos¢,

uzgodnienie koncepcji przez Zamawiajacego,

c) uzyskanie pisemnej klauzuli zatwierdzajgcej umozliwiajacej dalsze kontynuowanie

prac projektowych przez Zamawiajacego, przyjmuje sie, ze Zamawiajacy
zatwierdzil koncepcje Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia
przediozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow, kiedy
Zamawiajacy uprzednio wyrazit zastrzezenie,

d) w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej koncepgji lub zglosi do niej

uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgloszonych wad
i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dluzszym niz 7 dni
roboczych.

e) przeniesienie praw autorskich do koncepcji na wszystkich polach eksploatacji

opisanych w umowie.

5) W zakresie projektow budowlanych:
a) wykonanie pelno branzowych projektéow budowlanych dla projektowanych

w ramach zamierzenia inwestycyjnego obiektéw, uwzgledniajacego pozyskane
w etapie przedprojektowym wymagania branzowe od zarzadcéw urzadzeri obcych
idrog,
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b) uzyskanie dla projektéw budowlanych wszystkich wymaganych prawem
ostatecznych, opinii, sprawdzen i uzgodnieri w formie klauzul, pism, postanowieri
w tym synchronizacyjnych lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanych
projektow,

) wykonanie planu bioz dla robét objetych projektem budowlanym,

) wykonanie specyfikacji technicznego wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

) wykonanie przedmiaréw i kosztorysow inwestorskich,

) wykonanie charakterystyki energetycznej budynku dworca zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy o charakterystyce energetycznej budynkow,

g) przeniesienie praw autorskich do projektu budowlanego na wszystkich polach
eksploatacji opisanych w umowie.

6) W zakresie pozyskania w imieniu inwestora decyzji pozwolenia na budowe:

a) pozyskanie od Zamawiajacego o$wiadczerr o posiadanym prawie dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane,

b) przygotowanie i zlozenie w imieniu inwestora kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowe,

c) nieodplatne, bezzwloczne dokonania poprawek w przedmiocie Umowy
w przypadku wystgpienia z takim wuzasadnionym zadaniem przez organ
administracji pafistwowej na etapie postepowania o pozwolenia na budowe lub
zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych objetych dokumentacja.

7) W zakresie projektow wykonawczych:

a) wykonanie  wielobranzowych  projektéw  wykonawczych  stanowiacych
uzupelnienie projektéw budowlanych, w tym projektéw zabezpieczenia wykopoéw
i pompowania wody, jesli zaistnieje taka potrzeba,

b) uzyskanie dla projektow wykonawczych wszystkich wymaganych prawem
ostatecznych, opinii, sprawdzeni i uzgodnienn w formie klauzul, pism, postanowieri
lub decyzji wynikajacych ze specyfiki opracowywanego projektu wykonawczego,

c) przeniesienie praw autorskich do projektu wykonawczego na wszystkich polach
eksploatacji opisanych w umowie.

8) W zakresie opracowarn i czynnosci dodatkowych:

a) sporzadzenie na wezwanie pisemnych raportéw dokumentujacych przyczyny
przerwania lub zaniechania wykonywania dokumentacji lub jej czesci
na poszczeg6lnych zadaniach lub ich grupach,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych przyjetych w projekcie rozwiazan,

c) organizowanie w siedzibie Zamawiajgcego rad technicznych, nie rzadziej niz raz
W miesiacu,

d) sporzadzanie lub uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej dotyczacej
zastosowania w projekcie wyrobéw lub materiatéw budowlanych.

o an

—n

Obowiqzki Wykonawcy (Etap A)
§4

Wykonawca przed przystapieniem do prac uzgodni z Zamawiajacym uwarunkowania
i zalozenia do dokumentacji projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco konsultowac z Zamawiajacym i Inspektorem nadzoru
inwestorskiego przyjete rozwiazania poszczegdlnych jej elementéw, majace w efekcie stanowic
kompletng dokumentacje projektowa.

Wykonawca wuzyska uzgodnienia Zamawiajacego dla rozwigzann zaproponowanych
w projektach budowlanych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil czes¢
dokumentacji projektowej Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia
przediozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Zamawiajacy
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uprzednio wyrazit zastrzezenie. w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej
dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia zgloszonych
wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.

4. Wykonawca wuzyska uzgodnienie Zamawiajacego dla rozwigzann zaproponowanych
w projektach wykonawczych. Uzgodnienie nastepuje poprzez umieszczenie na tych
dokumentach klauzuli zatwierdzajacej zawierajacej date i podpis Zamawiajacego oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zatwierdzil czesé
dokumentacji projektowej Wykonawcy z uplywem terminu 7 dni roboczych od dnia
przedlozenia dokumentacji do zatwierdzenia, z wyjatkiem przypadkow, kiedy Zamawiajgcy
uprzednio wyrazil zastrzezenie. w przypadku gdy Zamawiajacy wskaze wady zlozonej
dokumentacji lub zglosi do niej uwagi, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia zgtoszonych
wad i uwzglednienia uwag do dokumentacji w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych.
Uzgodnienie dokumentacji jest warunkiem koniecznym do przystapienia do etapu B.

5. Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa zostanie wykonana w stanie kompletnym,
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stluzy¢ i bedzie zgodna z przepisami prawa
obowiazujacymi na dzien jej przekazania Zamawiajacemu.

6. Wykonawca wykona Dokumentacje z uwzglednieniem podzialu na obiekty lub ich grupy
w formie:

1) Dokumentacji zbroszurowanej w ilosci:
a) koncepcje architektoniczo - przestrzenng - 1 szt.,
b) projekt budowlany - 5 szt.,
c) projekt wykonawczy - 4 szt.,
d) przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich. - 2 szt.,
e) projekt tymczasowej organizacji ruchu - 4 szt.,
f) projekt docelowej organizacji ruchu - 4 szt.,
g) propozycji materiatéw i urzadzen projektowanych do wbudowania i montazu - 4szt.
2) 1 egzemplarz catosci dokumentacji w wersji elektronicznej na dwéch ptytach CD lub DVD,
przy czym:
a) plyta pierwsza winna zawiera¢ dokumenty opracowane przez Wykonawce
i dostarczone Zamawiajacemu w postaci mozliwej do edycji (np. standardu AutoCad -
,*.dwg” lub ,*.dgn”, dokumenty tekstowe wg standardu Microsoft Word - ,*.doc”
lub ,*rtf”, przedmiaréw i kosztoryséw inwestorskich w standardzie ,*.mdb”
lub ,*.ath” lub ,*.xml” lub standardzie Excel ,*.xIs”),
b) plyta druga winna zawiera¢ calos¢ opracowanej dokumentacji papierowej
w postaci elektronicznej uniemozliwiajacej jej modyfikacje, czyli jednemu
dokumentowi opracowanemu w postaci papierowej odpowiada jeden folder w postaci
elektronicznej .

7. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsca prowadzonych pomiaréw
oraz zadbaé o stan techniczny i prawidlowosé¢ oznakowania przez caly czas prowadzonych
prac.

8. Za wszelkie szkody powstale na terenie i w czasie realizacji prac projektowych Umowy
odpowiada Wykonawca.

Prawa autorskie
§5

1. Projekty wymienione w § 1 ust. 8 pkt 1 zostang sporzadzone przez Projektanta, ktéry bedzie
posiadal osobiste prawa autorskie. W wypadku naniesienia zmian w dokumentacji projektowej
w trakcie wykonywania robét - Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ akceptacje Projektanta
w formie pisemne;j.

2.Z chwila odbioru poszczegélnych etapéw umowy autorskie prawa majatkowe
do opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 2 i zawartych
w niej rozwigzan Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego.
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3. W ramach przeniesienia wlasnoéci autorskich praw majatkowych Zamawiajacemu przystuguje
prawo do nieograniczonej eksploatacji przedmiotu umowy i jego fragmentéw na ponizszych
polach eksploatacji:

a) utrwalanie dokumentacji lub jej czesci we wszelkiej postaci ,

b) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich technik w dowolnej
iloéci egzemplarzy we wszystkich formatach i dowolnych nakladach, w szczegdlnosci
za pomoca wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania,
drukowania, zwielokrotniania wszelka technika wizyjng i komputerowg, technika
zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa w dowolnym formacie,

c) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych no$nikow
do obrotu,

d) wprowadzanie dokumentacji lub jej czeéci do pamieci komputeréw i serwiséw sieci
komputerowych,

e) wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celach promocji inwestycji,

f) wykorzystanie dokumentacji lub jej czesci w celu pozyskiwania dostepnych form
pomocy finansowej dla realizacji inwestycji,

g) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich postepowan
o udzielenie zamowien publicznych zwigzanych z realizacja Inwestycji przez
Zamawiajacego,

h) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach,

i) prawa adaptacji, reprodukowania, oraz wprowadzania wszelkich zmian, przerébek
i modyfikacji,

j) poprawiania i rozbudowywania catosci lub poszczegolnych czesci.

4. Wraz z  przeniesieniem autorskich praw  majatkowych  Wykonawca  przenosi
na Zamawiajacego wytaczne prawo zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

5. Przeniesienie  autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje
bez ograniczeri terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez
Zamawiajacego na inne podmioty bez ograniczen.

6. Przeniesienie autorskich praw majatkowych do przedmiotu umowy nastepuje bez ograniczer
terytorialnych i czasowych, a prawa te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne
podmioty bez ograniczen.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonana przez niego dokumentacja bedzie oryginalna i nie naruszy
praw przystugujacych osobom trzecim, a w szczegélnosci praw autorskich oraz débr osobistych
tych osoéb.

8. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze celem umowy jest takie uksztaltowanie praw Zamawiajacego do
dokumentacji, aby mialy mozliwie najszerszy wymiar. Oznacza to w szczegé6lnosci, ze wszelkie
korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajacego oraz przez podmioty, ktérym Zamawiajacy
udzieli zgody na uzywanie dokumentacji, bedgce w jakikolwiek sposéb powigzane z szeroko
rozumiana dziatalnoscia Zamawiajacego, mieSci sie¢ w granicach przeniesionych na
Zamawiajacego prawach autorskich i nie wymaga zapltaty na rzecz Wykonawcy jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia.

9. Wykonawca oswiadcza, ze nie bedzie narusza¢ zadnych praw Zamawiajacego do utworéw
opisanych w ust. 2.

10. W razie podniesienia roszczerr przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajagcemu na drodze
procesu o naruszenie praw autorskich, zgodnie z postawieniami umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie niezwlocznie przystapi¢ do sprawy po stronie pozwanego, zwolnié
Zamawiajacego ze wszystkich roszczen, zaspokoi¢ wszelkie uznane lub prawomocnie zasadzone
roszczenia powoda wraz z kosztami ewentualnego procesu lub negocjacji ugodowych.

11. Wykonawca os$wiadcza, ze nie bedzie wykonywal przystugujacych mu praw autorskich
osobistych w spos6éb ograniczajacy Zamawiajacego w wykonywaniu praw do przedmiotu
umowy, w szczegolnosci Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do decydowania
o zachowaniu jego integralnosci.
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Odbior przedmiotu umowy Etap A
§6

Strony ustalaja czeSciowe odbiory dokumentacji projektowej.
Ustala sie, ze miejscem odbioru przedmiotu Umowy jest siedziba Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 8 pkt 1
w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotu Umowy po przedlozeniu przez Wykonawce
koncepcji  architektoniczno-przestrzennej, lub  dokumentacji  projektowej  (PB+PW)
umozliwiajacej realizacje prac projektowych lub projektowanych robét budowlanych.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy wraz z INI.
Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru oraz procedur poprzedzajacych odbiér robét ptatnych
druga i nastepnymi fakturami przejsciowymi, w zaleznosci od okolicznoséci przedstawia:

a) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu
zamoOwienia,

b) o$wiadczenie o zaplacie przez Wykonawce caloéci wymagalnych wierzytelnosci
oraz braku niewymagalnych wierzytelnoéci Podwykonawcom, a w przypadku
rob6t budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom lub w przypadku istnienia
wierzytelnosci  niewymagalnych  o$wiadczenia =~ Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy o zwolnieniu Zamawiajacego z dilugu oraz odpowiedzialnosci
solidarnej w zakresie wierzytelnosci niewymagalnych oraz o$wiadczenia
Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz
Zamawiajgcego roszczen z tytulu udzielonej przez nich gwarancji oraz rekojmi.
Brak w/w os$wiadczenia moze stanowié¢ podstawe do zatrzymania z faktury catosci
lub czesci naleznosci stanowiacej wynagrodzenie Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy rob6t budowlanych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ zgloszenia poprawek do wykonanego dziela, ktore
powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminie 14
dni od dnia ich zgloszenia.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do nieodplatnego, bezzwlocznego dokonania poprawek
w przedmiocie Umowy w przypadku wystapienia z takim zadaniem przez wlasciwy organ
administracji na etapie postepowania o wydanie dokumentow.

Zamawiajacy odmoéwi odbioru dokumentacji projektowej, ktéra nie uzyska akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, lub PB , ktéry z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nie uzyska dokumentu uprawniajacego do prowadzenia robét budowlanych.

Etap B
§7
Do czynnosci etapu B Umowy Wykonawca moze przystapi¢ po lacznym spelnieniu warunkéw
dla tozsamych czynnosci:

1) Po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej (PB, PW)
lub jej czesci umozliwiajacej realizacje obiektu lub obiektéw,

2) Przedlozeniu Zamawiajacemu podlegajacych wykonaniu dokumentéw
uprawniajacych do wykonania rob6ét budowlanych,

3) Protokolarnym przyjeciu bez zastrzezen przez Zamawiajacego, po uprzedniej pisemnej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego zbroszurowanej propozycji
wbudowania materialéw oraz kart materialowych urzadzen,

4) Przedlozenia Zamawiajagcemu zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu
na ul. Dworcowe;j.

§8
W ramach etapu B Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do:

1) Ustanowienie w imieniu Zamawiajagcego i oplacenie nadzoru autorskiego

nad realizacja zaprojektowanych obiektéw,
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Ustanowienie i oplacenie w imieniu Zamawiajacego kierownika budowy, ktéry

posiada uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno -

budowlanej oraz przynaleze¢ do wtasciwej izby samorzadu zawodowego w okresie
pelnienia obowiazkow,

Ustanowienie i oplacenie w imieniu Zamawiajacego kierownikéw robdt

w specjalnosciach, w ktérych kierownik budowy nie posiada uprawnieni j w zakresie

umozliwiajgcym kierowanie robotami na zaprojektowanych obiektach oraz

przynalezacych do wilasciwej izby samorzadu zawodowego w okresie pelnienia
obowigzkoéw,

Przygotowanie i zlozenie w imieniu Inwestora stosownych dokumentéw wraz

z zawiadomieniem o rozpoczeciu robét w powiatowym Inspektoracie Nadzoru

Budowlanego,

Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do realizacji obiektéw

w tym:

a) niezbednych rozbiérek obiektéw lub ich czesdci i demontazy wraz wywiezieniem i
utylizacja materiatéw i urzadzen pochodzacych z rozbiérki, pozyskang kostke
granitowa nalezy zdeponowa¢ na wskazane przez zamawiajacego miejsce, na
terenie miasta Toszek, kostka stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Zamawiajacego,

b)wycinki zieleni kolidujacej z inwestycja z wywozem materiatu, po uzyskaniu zgody
na wcinke drzew i krzewoéw,

c) karczowania pni z uprzatnieciem trocin i fragmentéw pni z terenu budowy.

Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajacych, niezbednych

do realizacji zamoéwienia (w tym: ogrodzen tymczasowych, oznakowania terenu

budowy, znakéw zwigzanych z tymczasowa organizacja ruchu),

Wykonanie na podstawie sporzadzonej dokumentacji obiektéw i rob6t budowlanych

towarzyszacych obejmujacych:

a) remont budynku dworca kolejowego wraz z niezbednymi instalacjami
wewnetrznymi i zewnetrznymi, przylaczami oraz urzadzeniami towarzyszacymi,
polegajaca na wykonaniu m.in.:

— osuszenia, odgrzybienia, izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian,

— podlog i posadzek,

— wymiany stolarki okiennej i drzwiowej,

— tynkowanie, kafelkowanie, malowanie pomieszczen,

— rozbiérki i wykonaniu nowej konstrukgji i pokrycia dachu,

— naprawy lub budowy nowych kominéw,

— instalacji wewnetrznych i zewnetrznych w tym: odwodnienia, elektrycznych,
sanitarnych, wentylacyjnych, oswietleniowych, teletechnicznych, monitoringu
wizyjnego, p.poz., c.0., c.w.u.,

— elementéw aranzacji i wyposazenia.

b) przebudowe drogi gminnej ul. Dworcowej polegajacej na:

— rozbidrce istniejacych nawierzchni,

— wykonaniu podbudowy, oraz jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego,

— wykonaniu chodnika z nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych,

— przekladek lub zabezpieczeni urzadzen obcych kolidujacych z projektowanym
obiektem,

— wykonaniu miejsc postojowych z kostki betonowej,

— wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,

— oznakowania pionowego i poziomego

— przebudowy istniejacych zjazdow.
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c) budowe elementéw matej architektury oraz zagospodarowanie zieleni:
— wykonanie nasadzenia zieleni niskiej, wysokiej i Sredniej,
- lawki,
— kosze na $mieci,
— stojaki na rowery,
— wykonanie instalacji o$wietleniowej,
— wykonanie wiaty przystankowej,
— wykonanie odprowadzenia wéd opadowych.

8) Opracowanie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji budowy, w formie
zbroszurowanego operatu kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 Prawa
Budowlanego (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z pdézn. zm.) lacznie, z inwentaryzacja
geodezyjng powykonawcza, opatrzona klauzula przyjecia do wlasciwego
kompetencyjnie zasobu geodezyjnego, kopiami rysunkéw z zatwierdzonego projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, ich kwalifikacja przez
projektanta oraz ewentualnym opisem,

9) Sporzadzenie kompletnych dokumentacji i uzyskanie dokumentéw odbiorowych od
stosownych instytucji i organéw w zakresie warunkéw przeciwpozarowych
(Pafistwowa Straz Pozarna) i sanitarnych bhp (Panistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny),

10) Sporzadzenie kompletnego wniosku i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego
pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia braku sprzeciwu do wniosku
zgloszenia zakonczenia budowy.

§9
Wykonanie przedmiotu Umowy nastapi w caloSci z materiatéw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.
Materialty o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢é wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w odrebnych
przepisach, a w szczegolnosci w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U
z 2019r. poz. 1186 z poézin. zm.) oraz odpowiada¢ polskim normom, dokumentacji
technicznej, a takze posiadac stosowny atest.
Materialy, o ktérych mowa w ust. 2 nie moga zosta¢ wbudowane bez uprzedniej pisemnej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane prawem atesty,
certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne dokumenty potwierdzajace spelnienie
warunkéw art. 10 Prawa budowlanego (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z pézn. zm.)
na proponowane do zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego zgody na rozpoczecie robét z wykorzystaniem tych materiatow.
Materialy rozbiérkowe (za wyjatkiem kostki granitowej) nie przewidziane w dokumentacji
technicznej do powtérnego zabudowania lub nie zakwalifikowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego jako materialy budowlane w rozumieniu art. 10 Prawa
budowlanego (tj. Dz. U z 2019r. poz. 1186 z pdézn. zm.) zwane dalej materialami
odpadowymi, pozostaja do dyspozycji Wykonawcy.
Wykonawca zapewnieni na wilasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizacji, Iacznie z kosztami utylizacji.
Wykonawca jako wytwarzajacy odpady jest zobligowany do przestrzegania przepisow
prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw: ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony érodowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z p6ézn. zm.) - powolane przepisy prawne
Wykonawca zobowiazuje sie stosowaé z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu
prawnego w tym zakresie,
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Wykonawca zdeponuje materialy, urzadzenia, obiekty matej architektury nie bedace
odpadami na wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego miejsce.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materialy potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialéw dostarczonych przed ich uzyciem.
Testy moga by¢ przeprowadzone na wniosek Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz odpowiednie instytucje i urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy
na wlasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiagzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajacej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji oraz doswiadczenia.
Swiadczenie, ktore ze wzgledu na zastosowany material badZ wykonanie nie beda
odpowiadaly obowiazujacym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajacego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowiazany
w zaleznosci od zadania Zamawiajacego, do dnia odbioru koricowego dokona¢ zmian tych
$wiadczen, usunac je lub wykona¢ na nowo.
Celem umozliwienia wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie
uzyska dostep do miejsca podiaczenia medidw. Odptatnosé za dostawe mediéw reguluja
odrebne umowy zawierane pomiedzy Wykonawca a dostawcami mediéw. Wykonawca
jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamdéwienia wszelkich kosztéw
zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediéw niezbednych do wykonania zaméwienia.

Obowiqzki Wykonawcy (Etap B)
§10

Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

1) Wszelkich prac zagospodarowania terenu budowy niezbednych do prawidiowego
rozpoczecia i przeprowadzenia robét budowlanych w tym etapowania robét oraz
koniecznoécia zapewnienia funkcjonowania dworca kolejowego i przystanku
autobusowego,

2) Wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i robét rozbiérkowych,

3) Dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie placu budowy i poza nim
niezbednych  tymczasowych  urzadzen = zabezpieczajacych,  sygnalizujacych
i ostrzegawczych,

4) Wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego Umowy okre$lonego w §1 z najwyzsza
starannoscia, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robét lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacja
techniczng, zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami normami
technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, specyfikacja
techniczng ora ztozong przez Wykonawce oferta.

5) Odebranie terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty uprawomocnienia
sie pozwolen na budowe, oraz jego odpowiedniego zabezpieczenia, a takze
dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

6) Niezwlocznego wykonania robét zabezpieczajacych nie objetych Umowsa, jezeli sa one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenistwo lub zabezpieczenie przed awaria,

7) Wykonanie dokumentacji fotograficznej wykonanych robét,

8) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej o wartosci
nie nizszej niz 20% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

a) Okres trwania ubezpieczenia ustala si¢ do terminu zakoriczenia robot okreslonego
w § 19 ust. 1 pkt 3 tj. do dnia 20.06.2022r.

b) W przypadku wystapienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przediuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu
umowy wskazanych w odbiorze koricowym.
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9) Spelnienia wszelkich zobowigzann wobec o0s6b trzecich, powstalych w zwigzku
z korzystaniem na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci
lub urzadzen,

10) Naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wilasny koszt elementéow
budowli lub otoczenia w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych budowli
lub otoczenia.

11) Uzyskania i oplacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen
na korzystanie z terenu 0s6b trzecich tj. czasowe zajecie terenu oraz drég publicznych,
prawo przejazdu itp. w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami.

12) Prawidlowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy.

§11
1. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj
koszt:

1) Objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajaca odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe,

2) Objecie funkcji kierownikéw robot przez osoby posiadajace odpowiednie dla robét
budowlanych kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik
budowy,

3) Obstuge geologiczng i geotechniczna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu,
jezeli jest to niezbedne dla wiasciwej realizacji Umowy,

4) Obstuge geodezyjna na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest
to niezbedne dla wlasciwej realizacji Umowy,

5) Nadzor i koordynacje prac podwykonawcéw (jezeli podwykonawca bedzie brat udziat
w realizacji Umowy),

6) Gospodarowanie terenem budowy od momentu przekazania terenu budowy do czasu
odbioru koricowego przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate
na tym terenie,

7) Uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot,

8) Wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrone w okresie realizacji Umowy
do momentu odbioru koricowego,

9) Wilasciwe warunki skladowania materiatéw i ich ochrone,

10) Prowadzenie rob6t w sposéb nie powodujacy szkéd, a takze zagrozenia Zzycia
izdrowia ludzi oraz bezpieczenistwa mienia, ze szczegélnym uwzglednieniem
przepiséw BHP oraz przepiséw o ochronie srodowiska i o ruchu drogowym,

11) Organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzadzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

§12

1. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za:

1) Przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osé6b w zakresie przepiséw BHP,
2) Posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) Przeszkolenie stanowiskowe.

2. Wykonawca jest zobowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu
wykonaniu umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznatl si¢ z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami
i miejscem prowadzenia robét oraz , ze warunki prowadzenia rob6t s3 mu znane,

4. Wykonawca o$wiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytaczng odpowiedzialnosc¢
z tytutu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzegaé polecern INI oraz innych oséb sprawujacych
nadzor ze strony Zamawiajacego.
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O zauwazonych wadach dokumentacji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego oraz Projektanta w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoé¢ wzgledem Zamawiajacego za szkode wynikla wskutek
zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach dokumentacji.

§13
W okresie od przekazania terenu budowy do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca odpowiada za prawidlowe utrzymanie terenu budowy oraz wszelkie
dziatania na jego terenie.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wlasny koszt
odpowiednie tablice informacyjne wymagane przepisami prawa.
Dla zapewnienia bezpieczenistwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiazek, jezeli
wymagaja tego realizowane roboty budowlane, na wlasny koszt zamontowac¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, sygnalizujace i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz
dostarczy¢ lub wykonac¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub konstrukcje zabezpieczajace
i ochronne, a takze zapewnic ich obstuge i dzialanie w okresie trwania robét budowlanych,
Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujacego sie na terenie budowy.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien utrzymywac teren budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, bedzie wlasciwie sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, usuwatl odpady i $mieci.
Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,
do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane oraz do
udostepnienia danych i informacji ustawa wymaganych.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego oraz os6b trzecich za
wszelkie szkody powstale na placu budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami.
W szczegolnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za szkody bedace nastepstwem
nieszczesliwych wypadkow, dotyczace pracownikéw i oséb trzecich przebywajacych
na terenie budowy oraz za szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajacemu, INI, inspektorowi nadzoru
autorskiego, projektantowi, oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren
budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Odbior przedmiotu umowy Etap B
§14

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw roboét:

a) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér koricowy,

d) odbioér w okresie rekojmi i gwarangji.
Odbiory  robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez INIL
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, wpisem
do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tj. nie pézniej niz na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru.
Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koricowego,
pisemnie bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego, z uwzglednieniem terminéw
przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakoniczenie czynnosci odbiorowych.
Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego, koricowego
bedzie faktyczne wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem
dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym przez INI oraz w przypadku
odbioru konicowego, przekazanie kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt
8, 9, 10. Brak potwierdzenia faktu zakoriczenia robé6t przez INI stanowi o bezskutecznosci
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zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu wuzyskania
potwierdzenia przez INI faktu zakoriczenia robot budowlanych. Termin, o ktérym mowa w
ust. 5 rozpoczyna bieg w dniu nastepnym po prawidlowym powiadomieniu
Zamawiajacego o gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego.
Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego, koricowego
w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru czesciowego, koricowego. W przypadku odbioru koficowego niezbednym jest
przekazanie dokumentéw i przekazania dokumentacji, o ktérej mowa w o ktérych mowa
w § 8 ust. 1 pkt 8, 9, 10. Nie przekazanie wskazanych w § 8 ust. 1 pkt 8, 9, 10 dokumentow
upowaznia zamawiajacego do odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czesciowego, koricowego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.
Odbiér po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce
zobowiazan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne.
Odbiér gwarancyjny (ostateczny) jest dokonywany przez Zamawiajacego na wniosek
Wykonawcy w formie protokolu ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzant wynikajacych
z umowy, dotyczacych usuwania wad.
Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane beda
niezwlocznie, a najpézniej w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru.
Ujawnienie wad przy odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajacemu
mozliwos¢ wstrzymania podpisania protokotu odbioru do czasu ich usuniecia,
a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badarn, odkryé¢ lub
ekspertyz, Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystapily
z winy Wykonawcy, Wykonawca bedzie mial prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu
poniesionych z tego tytutu kosztow.
W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajacy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadaja sie do usuniecia,
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadaja sie¢ do usuniecia i nie

uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy,

3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadaja si¢ do usuniecia i uniemozliwiaja

korzystanie z przedmiotu umowy.
Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych  w trakcie odbioru wad.
Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (Inspektora nadzoru)
o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze konicowym,
w okresie gwarancji lub przy przegladzie gwarancyjnym, w terminie 14 dni od daty
wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnoéci z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Nadzor inwestorski i kierowanie budowgq
§15
Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzor inwestorski petni
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INI reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy dzialajac w  imieniu
i na rachunek Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany INI i zobowigzuje sie do niezwlocznego
powiadomienia o tym fakcie Wykonawcy.
INI dziata w ramach upowaznieri wyszczegé6lnionych w Umowie i przepisach odrebnych,
a w szczegdlnosci:

1) Sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych robét z dokumentacja
projektowq, pozwoleniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami
oraz niniejszg Umowg,

2) Sprawdza jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie,

3) Sprawdza i odbiera roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu,

4) Uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych
i gotowych elementow,

5) Potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad
i usterek przez Wykonawce,

6) Dopuszcza na piSmie do zastosowania materialty budowlane,

7) Uzgadnia pisemnie rozwigzania zawarte w PB i PW,

8) Sprawdza, czy podwykonawcy bioracy udzial w robotach budowlanych, zawarli
z Wykonawca umowe zaakceptowana przez Zamawiajacego i informuje o tym
Zamawiajacego

9) Opiniuje wnioski Wykonawcy dotyczace aneksowania umowy w szczegélnosci
przesuniecia terminu wykonania czynnosci umowy

10) Dokonuje odbioréw czeSciowych i potwierdza stan zaawansowania robét
umozliwiajacy wyplate faktury czesciowej Wykonawcy,

11) Dokonuje odbioru koficowego robét.

Zamawiajacy upowaznia INI do akceptacji w jego imieniu odstgpiert od dokumentacji
projektowej, jezeli odstapienie to nie powoduje koniecznosci zmian:

1) Wysokosci wynagrodzenia,

2) Rodzaju asortymentu okreslonego w przedmiarze robét.

W przypadku gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnieri
INI, wiazace jest ustalenie Zamawiajacego. INI nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z umowy.

Wszelkie polecenia INI beda miaty formie pisemna zastrzezona pod rygorem niewaznosci.
W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli INI uzna za konieczne wydanie polecenia
ustnego, Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. INI powinien w takiej
sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swoja decyzje w ciggu 24h.

Zatrudnienie 0s0b uczestniczqcych w realizacji zamowienia
§16

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia: wszystkie czynnosci sktadajace sie na roboty budowlane, zwigzane z realizacja
przedmiotu zamoéwienia, chyba, ze z odrebnych przepisow wynika, ze te osoby nie musza
by¢ zatrudnione na umowe o prace.

Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych
przedkiadal bedzie Zamawiajagcemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia os6b
zaangazowanych wykonywanie czynnosci wskazanych w SIWZ, tj. o$wiadczenia
zatrudnionych 0s6b o zatrudnieniu na umowe o prace, oraz bedzie przedkladal dowody
odprowadzenia sktadek ZUS od uméw o prace zatrudnionych oséb.
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Umowy o podwykonawstwo
§17

1. Wykonawca bedzie realizowal przedmiot umowy wylacznie sitami wlasnymi/powierzy
n/w podwykonawcom wykonanie czesci przedmiotu umowy w nastepujacym zakresie
rZeCZOWYM i fINAaNSOWYIN: ... ..o

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za wszelkie zachowania oséb trzecich, ktérymi sie
postuguje przy wykonywaniu umowy, tak jak za swoje wiasne dziatania lub zaniechania.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, a jest to podmiot, na ktérego zasoby
powolywat sie Wykonawca na zasadach okre$lonych w art. 22a Pzp w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1b Pzp,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany Podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane jest obowiazany w trakcie realizacji zamoéwienia do przedkladania
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio
zastrzezen lub sprzeciwu:

1)zapisy umowy o podwykonawstwo nie moga narusza¢ postanowien umowy zawartej
miedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

2)umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialnosci
Podwykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie
do uregulowan zawartych w umowie z Wykonawcg, w szczegdlnosci odpowiedzialnosé
z tytulu gwarancji jakosci, kar umownych,

3)przedmiot zamoéwienia (zakres prac) musi by¢ precyzyjnie okreslony,

4)termin realizacji musi umozliwia¢ zakoriczenie wykonania robét przez Wykonawce
w terminie okreSlonym w niniejszej umowie,

5)umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieri uzalezniajacych uzyskanie
przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia  na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres rob6t wykonanych przez
Podwykonawce oraz uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego
na rzecz Wykonawcy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 21 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od momentu otrzymania zglasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
1)niespetniajacych wymagar okreslonych w ust. 5,
2)gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

8. Niezgloszenie = pisemnych  zastrzezen  do  przedlozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
wyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni
od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy w terminie 14 dni od momentu otrzymania, zglasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w wust. 10 uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

1) dostawa wody,

2) dostawa energii elektrycznej,

3) ustugi Iacznosci.

Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

14. Przepisy ust. 4-13 stosuje sie¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

15. Kazdorazowa zmiana, wprowadzenie lub rezygnacja z Podwykonawcy wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego.

16. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Obowigzki Zamawiajqcego
§18
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a)przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty
uprawomocnienia si¢ pozwoleni na budowe,
b) odebranie wykonanej dokumentagji,
c) odebranie wykonanych rob6t budowlanych,
d)zapewnienie na swéj koszt nadzoru inwestorskiego,
e) dokonywanie odbioréw robodt (czesciowy, koncowy, robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu) po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,
f) terminowa zaplata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Termin realizacji Umowy
§19
1. Strony ustalaja nastepujace terminy wykonania przedmiotu Umowy:

1) Opracowanie i dostarczenie zamawiajacemu koncepcji architektoniczno-przestrzennej
- do 90 dni od daty zawarcia umowy,

2) Wpykonanie pozostalych czynnosci opisanych w etapie A do dnia 30.11.2020r.,

3) Wykonanie czynnosci opisanych w etapie B lacznie z odbiorem koficowym do dnia
20.06.2022r.,

4) Sporzadzenie harmonogramu wykonywania prac projektowych i rob6t budowlanych
oraz przedlozenia go do akceptacji Zamawiajacego w terminie do 21 dni od daty
zawarcia Umowy.

2. W terminie okreslonym w ust. 1 pkt. 3 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie
prace oraz dokona¢ odbioru koricowego przedmiotu umowy.
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Wynagrodzenie
§20
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w

wysokosci:

.................................. zt brutto (stownie: ... )

Z czego:

1) Za wykonanie Etapu A wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
.................................. zt brutto (stowmnie:.........coooiiiiiiiiiii )
2) Zawykonanie Etapu B wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci:
.................................. zt brutto (stownie:.........cooooiiiiiiii )

2. Wynagrodzenie bedzie wyptacane w nastepujacych limitach kwotowych:
a) w roku 2020 do kwoty 403 226,44,
b) w roku 2021 do kwoty 2.249.939,09,
c) w roku 2022 pozostala kwote wynikajaca z zapisow Umowy.

3. Kwota, o ktérej mowa w ust.1, obejmuje wszelkie koszty i czynnoéci Wykonawcy zwiazane
z realizacjg przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ zmianom, chociazby w czasie
trwania umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

4. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek robét lub kosztéow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia
w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego
zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w szczegélnosci roszczenie o podwyzszenie
wynagrodzenia.

5. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna bylo przewidziec,
a wykonanie zaméwienia groziloby Wykonawcy razaca strata, jedynie sad, a nie strony
umowy, moze podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé¢ umowe.

6. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacja
projektowa oraz zapisami umowy lub SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
uzyskania dodatkowego zamoéwienia na podstawie odrebnej umowy. Wszelkie samoistne
dyspozycje INI w tym zakresie beda bezskuteczne.

7. W przypadku robét Zaniechanych o ktérych mowa w § 1 ust. 7 niniejszej umowy, spos6b
obliczenia wartosci tych robét, o ktére zostanie pomniejszone wynagrodzenie
Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) W przypadku odstgpienia od wykonania elementu prac projektowych lub robét
okreslonych w kosztorysie nastapi odliczenie wartosci tego elementu okreslonej
w kosztorysie, od ogdlnej wartosci przedmiotu Umowy,

2) W przypadku gdy cena elementu podana przez Wykonawce w kosztorysie bedzie
razaco niska Zamawiajacy obliczy warto$¢ elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, sprawdzonego i zatwierdzonego przez INI
w oparciu o przedstawione w ofercie skiadniki cenotwoércze i odpowiednie katalogi
nakladéw rzeczowych.

Zaptata wynagrodzenia
§21

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy nastepowaé bedzie etapami, za wykonane i odebrane
roboty do 90% wartosci przedmiotu umowy, w oparciu o obustronnie podpisane
bezusterkowe protokoly odbioru czeséci przedmiotu umowy i faktury czesciowe. Protokoly
winny zawiera¢ szczegélowa informacje o zrealizowanych robotach w zakresie rzeczowym
i finansowym wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej i w przedmiarze.

Pozostale 10% wartosci przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego bezusterkowy protokot koricowego odbioru przedmiotu umowy
i fakture koricowa.
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Faktura wystawiona przed data zatwierdzenia protokolu odbioru przez uprawnionego

przedstawiciela Zamawiajacego lub wystawiona na kwote niezgodng z protokotem,

do czasu sporzadzenia wlasciwych korekt, nie bedzie stanowila podstawy do wyplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyplacone w oparciu o fakture

dostarczong do siedziby Zamawiajacego wraz z protokotem jak w ust. 1 zatwierdzonym przez

INI i Zamawiajacego.

Jezeli cze$¢ robét, zgodnie z protokolem odbioru, zostala wykonana przez Podwykonawce

i dalszego Podwykonawce, przez ktérego rozumie si¢ podmiot, ktéry zawarl zaakceptowana

przez Zamawiajacego umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart

przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy
lub ustugi, to Wykonawca zobowigzuje si¢ do =zaplaty naleznosci Podwykonawcy

z zachowaniem terminéw platnoéci okreslonych w umowie o podwykonawstwo, przed

zlozeniem faktury Zamawiajacemu.

Wymagalno$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy uzalezniona jest od obowiazku

dofaczenia do faktury os$wiadczenia o zaplacie przez Wykonawce calosci wymagalnych

wierzytelnosci oraz braku niewymagalnych wierzytelnosci Podwykonawcom, a w przypadku
rob6t budowlanych réwniez dalszym Podwykonawcom lub w przypadku istnienia

wierzytelnosci niewymagalnych o$wiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy o

zwolnieniu Zamawiajacego z dlugu oraz odpowiedzialnosci solidarnej w zakresie

wierzytelnoSci niewymagalnych oraz os$wiadczenia Podwykonawcéw oraz Dalszych

Podwykonawcéw o przeniesieniu na rzecz Zamawiajgcego roszczen z tytutu udzielonej przez

nich gwarancji oraz rekojmi. Brak w/w o$wiadczenia moze stanowi¢ podstawe

do zatrzymania z faktury caloSci lub czesci naleznosci stanowigcej wynagrodzenie

Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy robét budowlanych.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaplaty Zamawiajacy

wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni
od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia doreczenia

odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoé¢ takiej zaplaty, albo

b) zltozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu
platnosé sie nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zapftaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznos¢  wielokrotnego  dokonywania  bezposdredniej zaptaty = Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznoé¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartoéci umowy w sprawie zaméwienia
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publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego przez Zamawiajacego.

12. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktur VAT
wystawionych na: Gmina Toszek, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-180 Toszek, NIP: 9691605695,
w terminie do 21 dni od daty jej doreczenia Zamawiajacemu, przelewem na konto Wykonawcy
wskazane na dokumencie rozliczeniowym (platnos¢ z dziatu 600 rozdz. 60095 § 6057 i § 6059
klasyfikacji budzetowej). Bieg terminu platnosci liczony bedzie od dnia dostarczenia faktury
do siedziby Zamawiajacego.

13. Podstawa wystawiania faktury bedzie protokét odbioru czesciowego/koncowego podpisany
przez INI oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

14. W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem platnoéci wskazanym w dokumencie
ksiegowym (fakturze) a wskazanym w umowie przyjmuje sie, ze prawidlowo podano termin
okreslony w niniejszej umowie.

15. Za dzien zaplaty uznaje sie¢ dzier obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

16. Nie dopuszcza sie cesji wierzytelnosci wynikajacych z tresci niniejszej umowy.

17. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz zapisami umowy
lub SIWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowaé¢ bez uzyskania dodatkowego zamoéwienia
na podstawie odrebnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje INI w tym zakresie beda

bezskuteczne.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§22
1. Strony potwierdzajg, ze w dniu .................... r. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego (ceny ryczattowej brutto),
o ktorym mowa w § 20 wust. 1, . ...zt (stownie:
............................................................................. ) W EOTIINIE .t

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy

w nastepujacych wysokosciach i terminach:

a) 70% wysokosci zabezpieczenia — w terminie 21 dni od dnia podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonany,

b) 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15-tym dniu po uplywie okresu rekojmi
za wady.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
niepienieznej, Wykonawca, przy zachowaniu jego ciggtosci, przed uptywem 21 dni od daty
dokonania koncowego odbioru przedmiotu umowy (bez uwag) i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonany, przedstawi nowy dokument zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy stanowigcy 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli
zmniejszajacej wartos¢ tego zabezpieczenia, po przedstawieniu przez Wykonawce wystawcy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy protokotu odbioru koricowego). Jezeli ta czes¢
zabezpieczenia nie zostanie zlozona w terminie, Zamawiajacy dokona potracenia naleznej
kwoty z pozostatego wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 20 ust. 1.

Kary umowne
§23
1. Strony ustalaja odpowiedzialnoé¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy w formie kar umownych.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:
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a) w wysokosci 10% wartosci brutto przedmiotu umowy - w przypadku odstgpienia
od umowy lub rozwigzania umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

b) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 19 ust. 1 pkt 1, za kazdy dzieri op6znienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany,

c) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 19 ust. 1 pkt 2, za kazdy dzieri op6Znienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany,

d) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 19 ust. 1 pkt 3, za kazdy dzierr op6Znienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany,

e) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za niedotrzymanie terminu
okredlonego w § 19 ust. 1 pkt 4, za kazdy dzieri op6Znienia liczony od dnia nastepnego
po dniu, w ktérym termin powinien by¢ dotrzymany,

f) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za spowodowanie przerwy
w realizacji rob6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, za kazdy dziefi przerwy,

g) w wysokosci 0,05% wartosci brutto przedmiotu umowy - za opdZnienie w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rekojmi i gwarangji, za kazdy dzienn opdZnienia
liczony od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

h) w wysokoséci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu braku zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

i) w wysokosci 0,05% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo - z tytutu nieterminowej
zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
za kazdy dziefi opdZnienia w platnosci liczony od dnia nastepnego po dniu, w ktérym
termin powinien by¢ dotrzymany,

j) w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany,

k) w wysokosci 1.000,00 zt - w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

) w wysokosci 500,00 zt - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty,

m) w przypadku nieprzekazania w terminach okreslonych w § 16 ust. 2 dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie na podstawie umowy o prace osoéb, ktére w trakcie
realizacji  przedmiotowego zamoéwienia ~wykonywa¢ beda prace zwigzane
z wykonywaniem zamoéwienia - w wysokosci 1.000,00 zt,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartoéci brutto
przedmiotu umowy - za odstapienie od umowy, z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Zamawiajacego, za wyjatkiem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy =~ w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢
w chwili zawarcia umowy.

4. Przez warto$¢ brutto przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ wynagrodzenie brutto
za przedmiot umowy okresSlone w § 20 ust. 1 umowy w kwocie uwzgledniajacej nalezny
podatek VAT.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego,
przewyzszajacego wysokosé¢ zastrzezonych kar umownych w przypadku gdyby kwota kar
umownych nie pokrywata szkody.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z faktury za wykonany
przedmiot umowy.
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Umowne prawo odstgpienia od umowy
§24

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

w nastepujacych przypadkach:

a) zarejestrowania i oplacenia wniosku o wszczecie postepowania upadlosciowego
lub naprawczego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy, a takze w przypadku gdy sad
oddalil wniosek o ogloszenie upadlosci, poniewaz majatek niewyplacalnego Wykonawcy
nie wystarcza na zaspokojenie kosztow postepowania,

b) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiajacym wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,

c) nierozpoczecia przez Wykonawce robét objetych umowa bez uzasadnionych przyczyn
w terminie 14 dni od daty przejecia terenu budowy lub nieprzystapienia do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym terminie,

d) przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni oraz niekontynuowania prac pomimo wezwania
Zamawiajacego na pis$mie,

e) wykonywania przez Wykonawce przedmiotu umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsa,
po uprzednim pisemnym wezwaniu Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
umowy i wyznaczeniu w tym celu odpowiedniego terminu,

f) powiadomienia Zamawiajacego przez komornika o zajeciu wierzytelnosci Wykonawcy
z tytulu wynagrodzenia naleznego 2z niniejszej umowy tytulem zabezpieczenia
lub zaspokojenia wierzytelnosci osoby trzeciej w zwigzku z wszczetym postepowaniem
egzekucyjnym lub zabezpieczajacym, ktorej wartos¢ przekracza jednorazowo lub tacznie
z kilku zdarzeni kwote 50.000,00 zt (stownie: pieé¢dziesiat tysiecy zlotych),

g) nieprzedluzenia  przez =~ Wykonawce  wygasajacej  polisy  ubezpieczeniowej
lub nieprzediozenie Zamawiajacemu potwierdzenia platnosci kolejnych rat, pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego do okazania ww. dokumentu w wyznaczonym
terminie.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy do momentu odstgpienia.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru -

w terminie do 30 dni od dnia uplywu terminu na dokonanie przez Zamawiajacego odbioru

robét lub od dnia odmowy Zamawiajacego podpisania protokotu odbioru.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obciazaja

nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego,

3) W terminie do 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wraz
z zestawieniem wartoSci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,
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Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po jego
stronie, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejecia
od Wykonawcy terenu robét w terminie do 10 dni od daty odstapienia oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,
wyznaczy termin odbioru robét, ktére zostaly wykonane prawidlowo. Jezeli Kierownik
budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy nie stawig sie celem dokonania odbioruy,
Zamawiajacy sporzadzi jednostronny protokét inwentaryzacji robot wykonanych
prawidlowo. Zamawiajacy zaplaci tylko i wylacznie za wykonane i odebrane prace, ktore
nie sa wadliwe,
Rozliczenie robét przerwanych nastapi na podstawie cen jednostkowych okreslonych
w kosztorysie inwestorskim.

Zmiana umowy
§ 25

1. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zamawiajacy, poza mozliwoscia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3,
4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowieri zawartej
umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w nastepujacych okolicznoéciach:

1) Zmiana terminéw wykonania umowy w wyniku:

a) przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoniczenia
robot bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania
terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim
ww. okolicznoéci mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu
zakorniczenia robét,

b) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (np. regularne opady
deszczu, gradu przez co najmniej 3 dni, nawalnice powodujace zalanie miejsca
prowadzonych robdt, wichury uniemozliwiajace stosowanie sprzetu, dlugotrwate
upaly trwajace co najmniej 5 dni wymuszajace dodatkowe przerwy w pracy
pracownikéw zgodnie z przepisami bhp) uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
rob6t, w szczegélnosci z powodu technologii realizacji prac okreélonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé.
Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zglosié
w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu.
Zgloszenie powinno zosta¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem
w dzienniku budowy,

c) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opéznienie, w szczegdlnosci:

- wystapienie w trakcie prowadzenia robét klesk zywiotowych,

- natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaly lub niewybuchy,

- konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
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zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzer, instalacji
lub obiektoéw infrastrukturalnych;

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opéZnienie,
w szczeg6lnosci:

- wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego,

- konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

e) wystapienia koniecznoé¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej lub
postep technologiczny oraz udzielenia zaméwient dodatkowych, ktére wstrzymuja lub
op0Zzniaja realizacje przedmiotu Umowy,

f) zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dzialania organéw administracji
iinnych podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organéw administracji
w szczegblnosci  eksploatatoréow  infrastruktury  oraz =~ wilascicieli  gruntéw
pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do wunikniecia
przez Wykonawce op6znienie, w szczegdlnosci:

wystapienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania
przez wlasciwe organy administracji, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

- wystapienie braku mozliwoéci wykonania robét z powodu niedopuszczenia do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczeristwo zycia,
zdrowia, mienia lub robét na terenie budowy, lub sgsiadujacych nieruchomosci,
a inspektor nadzoru wydal wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad
lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia,
jesli koniecznos¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego;

h) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robét lub prac lub wykonywania innych
czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaly niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce opézZnienie;

i) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta, na skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
(w szczeg6lnosci, gdy oferta zlozona przez Wykonawce przekraczala mozliwosci
finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dzialan zmierzajacych
do zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajagcych zawarcie
umowy z Wykonawcg), co wplyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie
umowy;

j)  wystapienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone
do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

k) wystapienie dzialania silty wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z postanowieniami Umowy, np. kleski zywiolowe, strajki generalne
lub lokalne, majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonania roboét.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny
do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz
ookres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwiekszenia
wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich
spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.
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2) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

- z uwagi na mozliwosé¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania robét poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

- z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwigzann technicznych lub materialowych zwiekszajacych jakosc,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajacych
termin realizacji zamoéwienia,

- pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych
na poniesienie nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej
jakosci robot,

- pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajacej na skrocenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéow wykonywanych
robét lub prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

- zmiany rodzaju materialéow, z ktérych beda wykonane roboty budowlane,
w przypadku zaprzestania produkcji materialu badZ wycofania i wprowadzenia
przez producenta materialu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych
lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych.

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6ét warunki geologiczne skutkujace mozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu umowy przy dotychczasowych zalozeniach
technologicznych,

- odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnoéci istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

- zmiana decyzji, postanowient lub uzgodnien przez organy administracyjne
i podmioty uzgadniajace dokumentacje projektows,

- konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa,

- koniecznos$¢ wykonania rob6t oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia,
gdy zaistnieje wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor nadzoru
wydal Wykonawcy polecenie wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnos$ci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2)

lit. a) mozliwa jest w szczegélnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw

i technologii rob6t, zmiany lokalizacji budowanych urzadzer,, ograniczenie zakresu

rob6t objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia. Zmiana rodzaju materialow,

rozwigzann technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce

szczegOtowego uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialdéw nie moze

powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w Umowie i nie wymaga ona
sporzadzenia aneksu do Umowy.

zmiana osob wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych

wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone

w SIWZ, wedlug polityki kadrowej wykonawcy.
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3) Pozostate zmiany spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wtadze ustawodawcza
okreslonej w Umowie stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji
niniejszej Umowy. Podatek VAT bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych
z przepisow obowigzujacych w dniu wystawienia faktury z jednoczesnym
dokonaniem przez Strony inwentaryzacji rob6t wedtug stanu na dzieri poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w zycie zmienionych przepiséw. Jednoczeénie kwota
brutto wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy
odpowiednio zmieniona,

b) zmiana przepisow dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiazku podatkowego itp.,

c) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego
zrealizacji czeéci Przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,

d) gdy zaistnieje inna okolicznoé¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca
niemozliwoécia wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

e) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy robét lub ustug lub dostaw,

f) zmian w zakresie zasad rozliczeni i warunkéw platnosci zwigzanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

g) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

h) zmiana w zakresie wprowadzenia odbioréw czesciowych, terminéw platnosci
oraz wprowadzenia platnosci czesciowych,

i) w zwiazku z korekta uchwaly budzetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej
dopuszcza si¢ zmiane limitéw kwotowych okredlonych w § 20 ust. 2.

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 pkt 3) lit. a),

d), e), f) mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii

robo6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie

wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okredlonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powiazana

ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana

rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) stanowia katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczeénie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwoé¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowieri

umowy, ktére nie dotycza tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

b) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiane postanowiern zawartej umowy zobowigzana jest

do udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiane

postanowiert umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.
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Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

§26
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i rekojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy (....lat/a) od dnia podpisania bezusterkowego protokotu

odbioru koricowego.

W przypadku wystapienia usterek powstalych w okresie gwarancji ustala sie, Ze czas
przyjazdu serwisu nie bedzie dluzszy niz 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania
zgloszenia usterki listem lub droga elektroniczna.

W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wad
ujawnionych w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
w zgloszeniu wady przestanym listem lub droga elektroniczng. W razie nieprzystgpienia
dousuwania wady w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego albo nieusuniecia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do powierzenia usuniecia wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnient wynikajacych z gwarancji, na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Strony zgodnie postanawiaja wydtuzy¢ okres rekojmi do okresu gwarancji, tj. do ..... lat.
Wykonawca odpowiada za wade réwniez po okresie rekojmi lub gwarancji, jezeli
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wadzie przed uplywem tych okreséw.

Okres rekojmi za wady i gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcéw. Wykonawca dokona na rzecz Zamawiajacego przelewu
roszczenn (wymagalnych i niewymagalnych) przystugujacych mu na podstawie umowy
podwykonawczej oraz przepiséw prawa z tytulu udzielonej przez Podwykonawce gwarancji
oraz rekojmi zwigzanych z realizacja umowy podwykonawczej. Roszczenia nabyte przez
Zamawiajacego z tytulu gwarangji i rekojmi w stosunku do Podwykonawcy nie naruszaja jego
praw w zakresie gwarancji i rekojmi w stosunku do Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie
dochodzenia roszczen bezposrednio od samego Wykonawcy.

Postanowienia koticowe
§27

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie ma prawa dokonywac obrotu
wierzytelnoSciami wynikajacymi z niniejszej umowy.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz w sprawach procesowych przepisy
Kodeksu Postepowania Cywilnego.
Ewentualne spory, powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja
pod jurysdykcje sadéw powszechnych wtasciwych dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki do umowy:

1. Program funkcjonalno - uzytkowy,

Oferta wykonawcy,

SIWZ,

Wzér oswiadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
Dokument gwarancyjny

ARSI
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Data i Nr umowy pomigdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym

Podwykonawca”
Oswiadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy*
ktory uczestniczyt w wykonywaniu zadania p.n.:
nazwa zadania
OSWIAACZAIMN | Z€ +veiveeiiiiiiveesie ettt st et e te e be e sbe e te e s e e s b e e sreeebaestaeeneeennee s

Nazwa Wykonawcy/Podwykonawcy /dalszego Podwykonawcy *

nie zalega nam z nalezno$ciami wymagalnymi i brak jest nalezno$ci niewymagalnych (a w przypadku istnienia
nalezno$ci niewymagalnych Podwykonawca/dalszy Podwykonawca zwalnia Zamawiajacego z dtugu oraz
odpowiedzialnosci solidarnej w zakresie nalezno$ci niewymagalnych) za wykonanie ustug realizowanych w
zakresie odbioru czg¢sciowego/koncowego dla zadania jak wyzej, zostal wykonany sitami wtasnymi bez udziatu
podwykonawcow, realizowanych w ramach UmOWY Nr ...l oeiininenenineeneas zZ dnia .o, wraz z

poOzniejszymi aneksami” Nr ..................

nr umowy na realizacje ustugi zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawca

Oswiadczam, ze nastepujacy zakres ushug, jak wyzej zostal wykonany przez:

zakres robot zrealizowany przez skladajacego o$wiadczenie, ktory jest przedmiotem odbioru jak wyzej

Naleznosci za zrealizowanie w/w zakresu ustug zostaty zaptacone w umowionym terminie* / zostaly zaptacone

Zeoooreeenn, dniowym opdznieniem* .
liczba dni

Oswiadczamy, ze nie wnosimy zadnych roszczen z tytulu realizowanej umowy dla przedmiotowego zadania

i w zwigzku z powyzszym nie bgdziemy dochodzi¢ zadnych kwot od Zamawiajacego.

data i podpis skladajacego o$wiadczenie

Uwaga: Podmiot skiadajqcy niniejsze oswiadczenie jest zobowigzany We wilasnym zakresie zapoznaé sig z zakresem rzeczowym umowy
zawartej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcq, o ktorej mowa powyzej oraz z zakresem rzeczowym odbioru czegsciowego/koncowego,
ktorego niniejsze oswiadczenie dotyczy.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik do umowy

DOKUMENT GWARANCYJNY

Wykonawca:

2 0/ - T ,
ADRES ... ,

Telefon .....ooveeveeeiiinin... ,mail oo FAX oo,

udzielana okres ..............ooiiiiiii gwarancji,

(ktérego poczgtek liczony od dnia podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robot
ti.oddnia................. ),

na wykonane roboty budowlane pn.:

polozonymw ..., adres:.... ..o p
zgodnie z umowgq zawartg z Zamawiajacym - ............... P 11 P ,zdnia ............ ,
zwang dalej Umowa.

1. Gwarancja obejmuje swoim zakresem caly przedmiot swiadczenia, zgodnie z umowa
.................... Okres gwarancji jest jednakowy dla catego ww. zakresu rzeczowego.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot umowy objety zakresem niniejszej gwarancji
posiada wymagane przez Zamawiajacego wlasciwosci, wynikajace z opisu przedmiotu
zamOwienia, stanowigcego zalacznik do zawartej z Wykonawca ww. umowy.
Zamawiajacy nie traci uprawnien z tytulu udzielonej Gwarancji takze w przypadku
podpisania bezusterkowego protokotu odbioru.

3. Zamawiajacy korzysta z uprawnient wynikajacych z gwarancji, gdy rzecz sprzedana nie
ma wlasciwosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w pkt 2.

4. W przypadku, gdy z budynku lub obiektu, w ktérym byly przeprowadzone roboty
budowlane objete zakresem niniejszej gwarancji (okre§lone w pkt 1) bedzie korzystat
inny podmiot niz Zamawiajacy (zwany dalej Uzytkownikiem), wéwczas Zamawiajacy
upowaznia ten podmiot do zgtaszania ewentualnych wad.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze wykonane roboty, uzyte materialy izainstalowane
urzadzenia posiadaja dopuszczenia do obrotu w mys$l prawa budowlanego i pozwalaja
na prawidlowe uzytkowanie obiektu.

6. W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy (lub Uzytkownik) dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie
21 dni liczac od dnia jego ujawnienia. Niezgloszenie w terminie nie powoduje
wygaszenia uprawniefi gwarancyjnych Zamawiajacego. Zgloszenie dokonane zostanie
telefoniczne, faxem lub pisemnie - zgodnie z danymi wskazanymi przez Wykonawce w
nagléwku niniejszego dokumentu. Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wlasny
koszt zgloszona wade w terminie wynikajacym z pkt 7 i pkt 8.
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7. W przypadku zgloszenia wady uniemozliwiajacej dalsza prawidlowa eksploatacja lub
powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwlocznie - nie p6ézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia.

8. Pozostale wady nie skutkujace zagrozeniem jak w pkt 7 i nie wykluczajace eksploatacji
obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Zamawiajacego lub Uzytkownika.

9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢
innych niz w pkt 7 i pkt 8 terminéw usuniecia wad.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 14 dni, bedzie mial prawo usuna¢
wade we wlasnym zakresie lub przez podmiot trzeci - na koszt Wykonawcy, poprzez
wystawienie noty obcigzajacej Wykonawce robot.

11. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz
wolng od wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin
gwarangcji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrécenia
rzeczy naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienil czes¢ rzeczy, powyzsza zasade stosuje
sie do rzeczy wymienione;j.

W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciagu ktérego
wskutek wady rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogl z niej
korzystac.

12. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich
zgloszonych wad, o ktérych zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.

13. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika, jezeli skladat zawiadomienie o usterce).

14. Jesli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa zainstalowano
urzadzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zada odptatnego,
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementéw i ponosi jego koszty w okresie
gwarangji.

15. Jedli na zainstalowane w ramach robét budowlanych - wykonanych zgodnie z Umowa -
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela
gwarancji diuzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu
udzielonej przez siebie gwarancji.

16. Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego,
wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

17. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajagcego swoje roszczenia (wymagalne
i niewymagalne) z tytutu udzielonej mu przez nastepujacych Podwykonawcéw:

....................... (wskazanie podwykonawcow i umoéw podwykonawczych) gwarancji
oraz rekojmi zwigzanych z realizacja umow podwykonawczych oraz powiadomi
o dokonaniu przelewu Podwykonawce w terminie 7 dni od dnia podpisania protokolu
odbioru,

Do dokumentu gwarancyjnego dotaczono potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem kopie
dokumentéw gwarancyjnych wydanych przez Podwykonawcéw wskazanych w pkt. 17.



